IMPACT X

Retrospectiva Sprint W15

Impact X · Abril 2026 · Interno

Rafael Camillo

10/04/2026

PERFORMANCE

Sprint W15 — 06 a 10 de Abril 2026

Goal: Documentar processos comerciais e automatizar prospecting pipeline

31
Issues Totais
11
Concluidas
35%
Taxa de Conclusao
~70 pts
Comprometidos

Status Breakdown

STATUS	QTDE	%
Done	11	35%
In Progress	1	3%
Review	2	7%
Blocked	2	7%
Todo	7	23%
Backlog	5	16%
Sem sizing (0pts)	9	29%

Distribuicao por Membro

MEMBRO	DONE	REVIEW	BLOCKED	TODO/BACKLOG	TOTAL
Rafa	5	0	0	2	7
Nicole	4	2	2	7	15
Pimenta	1	0	0	4	5
Sem assignee	1	0	0	3	4

ANALISE — SAILBOAT

Vento (o que nos impulsionou)

```
<h4>POPs Rapidos</h4>
<p>Nicole + Claudio (AI) documentaram os POPs de processo comercial no dia 1. Fluxo texto-livre, AI
```

```
<h4>Infra Critica Cedo</h4>
<p>Rafa entregou dominio, setup Claudio, sistema de reports (Pandoc+Brand) e organizacao de custos/
```

```
<h4>Historico Compilado</h4>
<p>Levantamento de projetos, clientes e engenheiros (5pts) concluido — base pronta para o pipeline
```

Ancora (o que nos segurou)

Over-commitment massivo
31 issues para 5 dias com 3 pessoas (1 em onboarding). Muitas issues sem pontuacao (0pts) inflaram o sprint sem triagem.
Dependencias em cascata
“Revisar processos automatizados” depende de “Camillo automatizar”, que depende de HubSpot (In Progress). Cadeia de bloqueio nao mapeada no planejamento.
Backlog vazou para o sprint
Kumon (2 issues), Filtrar/Setar/Qualificar leads, Primeiros contatos — todas 0pts, sem assignee, sem target date. Itens futuros misturados com o sprint ativo.
Nicole sobrecarregada
15 issues atribuidas: POPs, outreach, planilhas, calendly, pesquisa de onboarding, Slack, HubSpot. Distribuicao desproporcional.

Rochas (riscos a frente)

⚙️

```
<div class="card-title">HubSpot automacao (8pts) ainda In Progress</div>
<div class="card-desc">Peca central do pipeline. Sem ela, toda cadeia de outreach/leads fica manual
```

ALTO

📋

```
<div class="card-title">POP de Fechamento em Review</div>
<div class="card-desc">Prospeccao esta Done, mas fechamento nao. Leads prospectados sem caminho def
```

MEDIO

👤

```
<div class="card-title">Pimenta em ramp-up</div>
<div class="card-desc">4 de 5 issues em Todo/Backlog. Sprint assumiu produtividade plena, mas onboa
```

MEDIO

🌐

```
<div class="card-title">Site Impact X sem deadline</div>
<div class="card-desc">Issue de 5pts, alta prioridade, Todo — sem target date. Risco de derivar ind
```

BAIXO

Ilha (onde queremos chegar)

> Pipeline comercial documentado (POPs) e automatizado (HubSpot) funcionando end-to-end, time de 3 operando com processos claros, primeiros leads qualificados e contatos realizados.

TEMAS-CHAVE

Insights do Sprint

1. Planejamento superestimou capacidade

31 issues para 3 pessoas em 5 dias. Issues sem sizing (0pts) e sem assignee indicam backlog que vazou sem triagem. Resultado: 35% de conclusao.

2. Documentacao de processos foi o grande acerto

POPs de prospeccao criados, revisados e finalizados no ritmo certo. O workflow texto-livre → AI → revisao humana e o padrao a seguir.

3. Automacao e a peca critica pendente

HubSpot (8pts) e a espinha dorsal do pipeline. Enquanto nao estiver pronto, processos manuais continuam e ninguem pode testar o fluxo completo.

4. Distribuicao de carga desbalanceada

Nicole: 15 issues. Pimenta: 5 (em onboarding). Camillo: 7 (foco infra). Proximo sprint precisa redistribuir.

ACOES

Action Items

P0 **Concluir automacao HubSpot** — finalizar pipeline de prospeccao automatizado

Owner	Rafa
Deadline	14/04/2026
Metrica	Pipeline funcional com 1 lead passando end-to-end

P1 **Limitar sprint a 15–18 issues max** — sizing obrigatorio em TODAS as issues antes de incluir no sprint

Owner	Rafa
Deadline	Proximo sprint (W16)
Metrica	100% das issues com pontuacao e assignee

P1 **Fechar POP de Fechamento** — esta em Review, precisa de aprovacao final

Owner	Nicole
Deadline	11/04/2026
Metrica	POP publicado e acessivel ao time

Metricas para Sprint W16

REGRA	TARGET
Max issues	15–18
Sizing obrigatorio	100% com pontos
Foco principal	Automacao HubSpot + primeiros leads reais
Pimenta	Max 5 issues operacionais
Review	Sexta 17/04

Feito por Impact X — Rafael Camillo